



بسمه تعالی



« سال تولید؛ پشتیبانی‌ها؛ مانع‌زدایی‌ها »

(مقام معظم رهبری)

مدیران عامل محترم شرکتهای تابعه

موضوع: تاخیرات پروژه‌ها در اثر تشدید بیماری کرونا

باسلام و احترام؛

پیرو نامه شماره ۱۱/۳۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ مدیر عامل محترم شرکت توانیر و با توجه به نامه شماره ۱۴۰۰-۰۰۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ سندیکای صنعت برق به استحضار می‌رساند با عنایت به تشدید وضعیت شیوع ویروس کرونا در سطح کشور، تاخیرات پروژه‌ها ناشی از کاهش راندمان و یا تعطیلی موقت کارگاه‌ها یا کارخانه‌های تولیدی در زمان‌هایی که شهرهای محل احداث پروژه‌ها یا محل ساخت و یا تامین تجهیزات و مصالح در وضعیت قرمز قرار گیرد، بنحوی که صرفاً مشاغل گروه یک مجاز به فعالیت باشند و تامین مصالح، تجهیزات و تردد عوامل کارگاه از این حیث محدود گردد، تاخیر پیمانکاران و تولیدکنندگان مربوطه مجاز تلقی می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائید موارد فوق را در راهبری پروژه‌ها لحاظ فرمایند.



ابوذر دقت
مدیر کل دفتر بررسی‌های فنی بازرگانی، قراردادهای و پشتیبانی

رونوشت:

- جناب آقای مهندس بخشی رئیس محترم هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران