

## بسمه تعالی

« سال ۱۳۹۹، سال جهش تولید »

(مقام معظم رهبری)

مدیران عامل محترم شرکت‌های تابعه

موضوع: حوادث قهریه ناشی از شیوع ویروس کرونا

با سلام

با عنایت به نامه شماره ۲۰۵۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۶ امور نظام فنی و اجرایی مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور (تصویر پیوست)، و با توجه به پیش‌بینی بیماری‌های واگیردار در ماده حوادث قهریه مندرج در اکثر شرایط عمومی انواع پیمان‌های مشمول حوزه نظام فنی و اجرایی کشور و همچنین تسری این امر به ماده «۱۷» قرارداد خرید (موضوع نامه شماره ۱۱/۹۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۷)، به اطلاع می‌رساند در خصوص پیمان‌هایی که با توجه به شرایط منطقه، اولویت و ساختار پروژه و با رعایت الزامات سلامت و بهداشت کار، امکان انجام کار در زمان شیوع بیماری کرونا میسر باشد، قرارداد ادامه یافته و استفاده از ظرفیت مفاد حوادث قهریه مشمول این قراردادها نمی‌گردد. لازم به ذکر است در صورت تطویل پیمان ناشی از رعایت الزامات سلامت و بهداشت کار در شرایط مذکور، با هماهنگی و تأیید کارفرما، تأخیرات مربوطه مجاز تلقی می‌گردد.

همچنین در صورت عدم امکان ادامه کار توسط پیمانکار (علیرغم رعایت الزامات سلامت و بهداشت کار) و با اعلام پیمانکار و تأیید کارفرما (ضمن رعایت حقوق طرفین قرارداد، الزامات کیفیت، هزینه و زمان بهینه پروژه‌ها)، تسری شیوع بیماری و واگیردار کرونا به مصادیق شرایط حوادث قهریه و استفاده از ضوابط مفاد مذکور میسر می‌باشد. در این شرایط تأخیرات ناشی از این امر مجاز تلقی گردیده و پرداخت هزینه‌های تعلیق یا نگهداری کارگاه به پیمانکار، در صورت پیش‌بینی در مفاد مندرج در ماده حوادث قهریه قرارداد و براساس ضوابط مذکور

## بسمه تعالی

« سال ۱۳۹۹، سال جهش تولید »

(مقام معظم رهبری)

انجام می‌پذیرد. لازم به ذکر است براساس ضوابط فوق و همچنین مواد «۲۲۷» و «۲۲۹» قانون مدنی، پرداخت و دریافت هرگونه جریمه و خسارت توسط طرفین در زمان بروز حوادث قهریه میسر نمی‌باشد. بدیهی است پس از کاهش مخاطرات مذکور و امکان ادامه کار (با رعایت الزامات سلامت و بهداشت کار)، هماهنگی لازم توسط طرفین قرارداد جهت فعال‌سازی مجدد کار صورت می‌پذیرد.

درخصوص پروژه‌های مورد نیاز جهت پیک بار، لازم است ضمن هماهنگی با معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این شرکت و رعایت الزامات سلامت و بهداشت کار، ترتیبی اتخاذ گردد تا خللی در برق‌رسانی پایدار در تابستان سال جاری ایجاد نشود.

محمد حسن متولی زاده  
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

رونوشت:

- رئیس محترم هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران جهت اطلاع
- معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی جهت اطلاع
- معاونت محترم هماهنگی مالی و پشتیبانی و امور مجامع جهت اطلاع
- معاونت تحقیقات و منابع انسانی جهت اطلاع
- معاونت هماهنگی توزیع جهت اطلاع